

ПРОТОКОЛ

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.97, ал.1 от ППЗОП със Заповед № ЗОП-2016-23-2/25.10.2016г. на Директора на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП инж.Цветелин Миланов, и със Заповед № ЗОП-2016-23-3/21.12.2016г. на и.д.Директора на „ДЛС-Тервел“ТП на „СИДП“ДП гр.Шумен инж.Димчо Стефанов, и натоварена да разгледа, оцени и класира офертите получени за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка за **"Основен ремонт на сграда "Хижа Кьостата"**, открита с Решение №ЗОП-2016-23-1/21.09.2016г.

В закрито заседание проведено от 10,30ч. на 22.12.2016г., комисията започна работа при единошушно приет следния дневен ред:

1. Изслушване на доклад от адв.Цветан Георгиев, член на комисията, натоварен на 02.12.201г. от тогавашния председател на комисията инж.Димчо Стефанов, да изпълни писмени указания от 02.12.2016г. на изпълняващия към тази дата длъжност Директор -инж.Миланов, с които на основание чл.106, ал.3, предл.Второ от ЗОП същия е върнал представеният на 24.11.2016 г. Протокол от проведеното на 11.11.2016г. заседание на комисията с мотива, че информацията в него не е достатъчна за да може да вземе решение за утвърждаването на протокола и приключване на избора на изпълнител, и на основание чл.106, ал.4, т.1 от ЗОП, указва на инж.Димчо Стефанов, председател на комисията към този момент, или определен от него член на комисията да събере допълнително информация, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията.

2. Вземане на решение за потвърждаване, изменение или отмяна на решенията на комисията обективирани в протокола и от 24.11.2016 г.

3. Предаване на настоящия протокол и цялата документация събрана в хода на работата на комисията на инж.Димчо Стефанов – и.д.Директор на ТП“ДЛС-Тервел“

По точка 1 от дневния ред.

Адвокат Цветан Георгиев докладва, че в изпълнение на резолюцията от 02.12.2016г. на Председателя към този момент инж.Димчо Стефанов, на 12.12.2016г. е изпратил следното писмо до Камарата на строителите гр.Добрич:

„До Камарата на строителите
гр.Добрич

Моля за вашето становище относно предложените срокове за изпълнение на строителство от участник в избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по ЗОП, както и за вашето мнение относно правилността на изводите на комисията, а именно:

"Обосновката на участника не може да бъде оценена като пълна и всеобхватна, тъй като **не съдържа информация** по отношение на **срока предложен от участника за изпълнение на отделните видове СМР и изискванията за срока за изпълнение на**

отделните видове СМР съгласно техническото задание, инвестиционния проект и техническото предложение на участника, а именно:

1. В линейния график към техническото предложение на участника, в част „Конструкции“, в част „Доставка на материал и изготвяне на кофражна армировъчно-бетонна конструкция и демонтаж“, участникът е посочил че с 5 бр. работници, за срок от 4 работни дни – **от 9-тия до 12-тия ден вкл.** от началото на строителството, ще изпълни кофраж и армировка на общо 336,70 кв.м. с 4 277.00 кг. армировъчна стомана, и ще излее общо 95,9 куб.м. бетон за направа на плоча над първия етаж, и съответните греди, пояси, колони, щурцове и конзоли.

2. В линейния график към техническото предложение на участника, в част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“, участникът е посочил че съгласно инвестиционния проект на първи етаж под новоизлятата плоча и на втори подпокривен етаж над новоизлятата плочата, ще изпълни зидарски работи и гипсокартон с 6 бр. работници, за срок от 5 работни дни, започващи **от 15-тия ден и завършващи на 19 ден** от началото на СМР. Посочените в линейния график количества СМР са и за двата етажа – под и над новоизлятата плоча.

3. Съгласно изискванията на възложителя към организационния процес при изпълнението на СМР, посочени в обявата за поръчката следва от страна на участниците да се спазват технологическата последователност на строителните процеси, както и съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта, а строително-монтажните и ремонтни работи по всяка една част от инвестиционния проект трябва да се планират и извършват в технологическа последователност и съгласуваност с останалите части, предвид нормативните изисквания и действащите в страната стандарти.

4. Съгласно изискванията на инвестиционния проект, част „Конструкции“, в част „Специални изисквания при изпълнение на строителните работи“ към Обяснителната записка, е предвидено в т.1.12., че **декофрирането следва да се извърши след набиране на необходимата якост на бетона, но не по-рано от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите.**

5. В техническото предложение на участника, в част „Конструкции“, в част „Условия при изпълнение на строителните работи“, е предвидено в т.1.12., че **декофрирането следва да се извърши след набиране на необходимата якост на бетона, но не по-рано от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите.**

В част „ПБЗ“, точка 3“ трети етап: груб строеж плоча“, участникът е посочил, че зидариите не започват преди да е завършено декофрирането.

От посоченото в т.1 и т.2 е видно, че участникът възнамерява да започне работите по част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“ включващи дейности както на етаж под плочата, така и на етаж над нея, на 15-тия ден от започване на строителството, което се явява 3 дни след завършване на дейностите по част „Конструкции“, а именно „Доставка на материал и изготвяне на кофражна армировъчно-бетонна конструкция и демонтаж“, които участникът предвижда да завърши на 12-тия ден от започване на строителството, т.е дейностите по „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“ ще започнат преди да е изтекъл минималния срок от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите за декофриране на новоизлятата плоча в изпълнение на част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“.

В допълнителната писмена обосновка на участника не се държи информация за начина на извършване на зидарските работи и гипсокартон преди декофрирането на изградената плоча, колони, греди, пояси, щурцове и конзоли.

Във връзка с горните констатации, комисията единодушно взе решение и на основание чл.72, ал.3, изр.трето от ЗОП, **НЕ ПРИЕМА** представената обосновка, тъй като с нея не са представени доказателства (информация) че с предложения срок за изпълнение на поръчката като цяло, и на отделните видове СМР поотделно, ще бъдат спазени техническото задание, изискванията на инвестиционния проект и техническото предложение на участника и на основание чл.107, т.3 от ЗОП единодушно взе решение с което **ОТСТРАНЯВА** участника."

Приложено изпращаме Ви Комплексният линеен график на участника, от който сме заличили данните за идентификация на участника.

С уважение, адв.Цветан Георгиев"

В отговор на искане от страна на представляващия Камарата на строителите, адв.Георгиев е изпратил следното допълнително писмо:

" Tsvetan Georgiev <law.consult.bg@gmail.com>

14.12 (преди 8 дни)

до office, roadcobg

До Камарата на строителите
гр.Добрич

Приложено Ви изпращаме:

- 1.Искане за писмена обосновка до един от участниците;
- 2.Получената писмена обосновка от участника;

Моля за вашето становище относно пълнотта и годността на представената писмена обосновка да защити предложения срок за изпълнение от 35 дни.

Документацията и техническата спецификация на поръчката са публично достъпни на следния интернет адрес: <http://dlstervel.dpshumen.bg/23-2/>

С оглед получаване на обективно становище, в представените документи сме заличили данните за идентификация на участника.

С уважение, адв.Цветан Георгиев, в качеството си на член на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти. ,,

В отговор на искането отправено до Камарата на строителите, адв.Георгиев докладва, че на 16.12.2016г. е получил на официалната си електронна поща сканирано Становище изх.номер ИД_14/16. 12.2016г. от инж.Валентин Зеленченко, Председател на ОП на КСБ-Добрич, а същото е получено и на ръка на хартиен носител на 22.12.2016г.

Адв.Георгиев представи на членовете на комисията цитираното становище, което гласи:



Изх.№ИД_14/16.12.2016г.

ДО

ТП ДЛС Тервел
към ДП СИДП - Шумен
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №10
гр. Тервел

Уважаемн господа,

Във връзка с Ваше запитване, за становище относно предложените срокове за изпълнение на строителство от участник в обществена поръчка по ЗОП, както и за мнение относно правилността на изводите на комисията, даваме следното

СТАНОВИЩЕ

1. Предложените в линейния график към техническото предложение на участника срок от 4 работни дни /от 9-ти до 12-ти/, за изпълнение на дейностите по част „Конструкции“ – „Доставка на материал и изготвяне на кофражна армировъчно-бетонна конструкция и демонтаж“ и последващото изпълнение на дейности по част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“ в дните от 15-ти до 19-ти, са в противоречие с изискванията на инвестиционния проект, част „Конструкции“ и Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, Глава първа "Изисквания към изпълнението и към готовите бетонни и стоманобетонни конструкции", Раздел II "Кофражни работи", където е записано, че декофрирането следва да се извърши след набиране на необходимата якост на бетона, но не по-рано от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите.

2. В представената от кандидата обосновка не са представени никакви доказателства обосноваващи технологично възможността за съкращаването на посочените по-горе срокове.

3. При запознаването с представения от кандидата линеен график към техническото предложение, забелязахме и други несъответствия неконстатирани от комисията, като например това, че изпълнението на ВиК инсталациите /от ден 22 до ден 24/ се извършва след като е монтиран и фугиран фаянса /от ден 15 до ден 19/. Монтажа на кабелите за ел инсталацията /от ден 25 до ден 31/ се извършва след монтажа, фугирането и грундирането на гипсокартона /от ден 15 до ден 19/

Във връзка с горното, считаме за правилно решението на Комисията да не приеме писмената обосновка на кандидата, като не представяща доказателства, че с предложения срок за изпълнение на поръчката като цяло, и на отделните видове СМР поотделно, ще бъдат спазени изискванията на техническото задание и на инвестиционния проект.

пнж. Валентин Зеленченко
Председател на ОП на КСБ – гр.Добрич



2. Вземане на решение за потвърждаване, изменение или отмяна на решенията на комисията обективирани в протокола и от 24.11.2016 г.

3. Предаване на настоящия протокол и цялата документация събрана в хода на работата на комисията на инж. Димчо Стефанов – и.д. Директор на ТП „ДЛС-Тервел“

По точка 2 от дневния ред - Вземане на решение за потвърждаване, изменение или отмяна на решенията на комисията обективирани в протокола и от 24.11.2016 г.

Във връзка с гореизложеното, Комисията счита че допълнително събраната информация, предоставя достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията обективирани в Протокола от 24.11.2016г., и поради тази причина, единодушно взе решение и потвърждава констатациите и решенията на комисията в протокола и от 24.11.2016г., а именно:

Потвърждава Решенията по т.3 от дневния ред на заседанието от 24.11.2016г. както следва:

1. „Въз основа на представената допълнителна информация, комисията констатира, че участникът **ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД** с ЕИК 813103524 отговаря на изискванията на възложителя, и единодушно взе решение с което **ДОПУСКА** участника до оценяване и класиране на представената от него оферта.“

2. „Комисията след като констатира, че участника - **ЕТ АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ** с ЕИК 131204831 не е представил Декларация за оглед на обекта- Образец №8 извършен съвместно с представител на възложителя, единодушно взе решение и на основание чл.107, т.2, б.„а“ от ЗОП поради това че офертата на участника е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от възложителя, **ОТСТРАНЯВА** от участие **ЕТ АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ** с ЕИК 131204831.“

3. „Комисията след като констатира, че участника - **ДЪГА-АПОСТОЛ ЕООД** с ЕИК 124567782, не е представил линеен график с отразени в него време за подготовка, началото на СМР, времето за завършване на отделните видове СМР, поотделно за всеки вид СМР, както са посочени в техническата спецификация, единодушно взе решение и на основание чл.107, т.2, б.„а“ от ЗОП, поради това че офертата на участника е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от възложителя, **ОТСТРАНЯВА** от участие **ДЪГА-АПОСТОЛ ЕООД** с ЕИК 124567782.“

Потвърждава Решенията по т.4 от дневния ред на заседанието от 24.11.2016г. както следва:

Оценка на получените обосновки, по отношение на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които са се позовали участниците. Приемане на обосновката, или неприемането и, и отстраняването на участника съгласно чл.107, т.3, предл.второ, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложението на участника.

4.1. Комисията премина към разглеждане и оценка на представената писмена обосновка от **МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД** с ЕИК 131456729, относно срока за изпълнение на поръчката предложен от участника в цялост, както и по отношение на отделните видове СМР съгласно техническото задание, изискванията на инвестиционния проект и техническото предложение на участника.

Комисията констатира, че обосновката може да бъде определена съгласно чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, относно избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника за изпълнението на строителството, като участника обяснява краткия срок за изпълнение на строителството със следното;

- Наличие на голям екип от висококвалифицирани специалисти и работници;
- Наличие на собствен финансов ресурс;
- Голям набор от строителна механизация;
- Доставка на необходимите материали по системата „Точно на време“;

Участникът във връзка със срока за изпълнение на поръчката предложен от него в цялост, както и по отношение на отделните видове СМР съгласно техническото задание, изискванията на инвестиционния проект и техническото му предложение, е представил:

- информация за общата технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи;

- индикативен комплексен план-график за предложения срок за изпълнение на СМР, в който е описана последователността на работите и е представен линеен график, в който е отразена обобщена информация по отделните етапи от изпълнението на СМР.

4.2. Комисията извърши оценка на обосновката относно нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата на които се е позовал участника, и констатира следното:

Обосновката на участника МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД с ЕИК 131456729 не може да бъде оценена като пълна и всеобхватна, тъй като **не съдържа информация** по отношение на **срока предложен от участника** за изпълнение на отделните видове СМР и изискванията за срока за изпълнение на отделните видове СМР съгласно техническото задание, инвестиционния проект и техническото предложение на участника, а именно:

1. В линейния график към техническото предложение на участника, в част „Конструкции“, в част „Доставка на материал и изготвяне на кофражна армировъчно-бетонна конструкция и демонтаж“, участникът е посочил че с 5 бр. работници, за срок от 4 работни дни – **от 9-тия до 12-тия ден вкл.** от началото на строителството, ще изпълни кофраж и армировка на общо 336,70 кв.м. с 4 277.00 кг. армировъчна стомана, и ще излее общо 95,9 куб.м. бетон за направа на плоча над първия етаж, и съответните греди, пояси, колони, шурцове и конзоли.

2. В линейния график към техническото предложение на участника, в част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“, участникът е посочил че съгласно инвестиционният проект на първи етаж под новоизлятата плоча и на втори подпокривен етаж над новоизлятата плочата, ще изпълни зидарски работи и гипсокартон с 6 бр. работници, за срок от 5 работни дни, започващи **от 15-тия ден и завършващи на 19 ден** от началото на СМР. Посочените в линейния график количества СМР са и за двата етажа – под и над новоизлятата плоча.

3. Съгласно изискванията на възложителя към организационния процес при изпълнението на СМР, посочени в обявата за поръчката следва от страна на участниците да се спазват технологическата последователност на строителните процеси, както и съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта, а строително-монтажните и ремонтни работи по всяка една част от инвестиционния проект трябва да се планират и извършват в технологическа последователност и съгласуваност с останалите части, предвид нормативните изисквания и действащите в страната стандарти.

4. Съгласно изискванията на инвестиционния проект, част „Конструкции“, в част „Специални изисквания при изпълнение на строителните работи“ към Обяснителната записка, е предвидено в т.1.12., че **декофрирането** следва да се извърши след набиране на необходимата якост на бетона, но **не по-рано от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите.**

5. В техническото предложение на участника, в част „Конструкции“, в част „Условия при изпълнение на строителните работи“, е предвидено в т.1.12., че **декофрирането** следва да се извърши след набиране на необходимата якост на бетона, но **не по-рано от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите.**

В част „ПБЗ“, точка 3“ трети етап: груб строеж плоча“, участникът е посочил, че зидариите не започват преди да е завършено декофрирането.

От посоченото в т.1 и т.2 е видно, че участникът възнамерява да започне работите по част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“ включващи дейности както на етаж под плочата, така и на етаж над нея, на 15-тия ден от започване на строителството, което се явява 3 дни след завършване на дейностите по част „Конструкции“, а именно „Доставка на материал и изготвяне на кофражна армировъчно-бетонна конструкция и демонтаж“, които участникът предвижда да завърши на 12-тия ден от започване на строителството, т.е

дейностите по „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“ ще започнат преди да е изтекъл минималния срок от 8 /осем/ дни за плочите и 10 /десет/ дни за дъната на гредите за декофриране на новоизлятата плоча в изпълнение на част „Архитектура“, раздел „Доставка на материали и зидарски работи и гипсокартон“.

В допълнителната писмена обосновка на участника не се държи информация за начина на извършване на зидарските работи и гипсокартон преди декофрирането на изградената плоча, колони, греди, пояси, шурцове и конзоли.

Във връзка с горните констатации, комисията единодушно взе решение и на основание чл.72, ал.3, изр.трето от ЗОП, **НЕ ПРИЕМА представената обосновка**, тъй като с нея не са представени доказателства (информация) че с предложения срок за изпълнение на поръчката като цяло, и на отделните видове СМР поотделно, ще бъдат спазени техническото задание, изискванията на инвестиционния проект и техническото предложение на участника и на основание чл.107, т.3 от ЗОП единодушно взе решение с което **ОТСТРАНЯВА участника МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД с ЕИК 131456729 от избора на изпълнител на обществената поръчка.**

Потвърждава Решенията по т.5 от дневния ред на заседанието от 24.11.2016г. както следва:

Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително обявения критерий- **ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА** и предварително обявените показатели и методика за оценяване.

Комисията извърши оценка и класиране на офертите на допуснатите участници по показателите за оценка както следва:

Участник	ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с ЕИК 813103524
Показател	
1.най-ниска предложена цена с тежест 50%	243 244,49 лв.без ДДС
Оценка по показател 1 (най-доброто предложение/предложението на оценявания)x тежестта на показателя	243 244,49/243 244,49*50 =50т.
2. срок за изпълнение на поръчката след изрично възлагане с тежест 50%	120 календарни дни
Оценка по показател 2 (най-доброто предложение/предложението на оценявания)x тежестта на показателя	120/120*50=50т.
Комплексна оценка	100 т.
КЛАСИРАНЕ	Първо МЯСТО

По т.3 от дневния ред

3. Предаване на настоящия протокол и цялата документация събрана в хода на работата на комисията на инж.Димчо Стефанов – и.д.Директор на ТП“ДЛС-Тервел“

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода на избора на изпълнител се предаде на инж.Димчо Стефанов от председателя на комисията на 22.12.2016г.

КОМИСИЯ:

1.

2.

3.

Днес 22.12.2016 долуподписания в качеството си на и.д.Директор на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол.

УТВЪРДИЛ:

И.д.Директор, инж.Димчо Иванов Стефанов