

А Н Е К С

№1

към Договор №053/ 19.10.2022 год..

за сеч, разкройване, извоз до временен склад, рампиране на добитата дървесина, и по заявка товарене, транспортиране до ТИР станция претоварване на дървесината, транспортиране на дървесина до адреса на крайният клиент в рамките на община Тервел“

Днес 30.12.2022г. в гр. Тервел, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.8.2 от Договор №053/ 19.10.2022 год.и във връзка с подаденото от „ВЕСЛЕС ЕООД с ЕИК 205729476 писмено заявление с вх. № ДД-04-4077/30.12.2022г., с което се иска удължаване на срока на договора, се сключи настоящия анекс между:

1. ТП ДЛС Тервел със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ПК 9450, ул. „Кирил и Методий“ № 10, 05751 2271; 05751/2024, dgs.tervel@dpshumen.bg, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120107, представлявано от **инж.Георги Димитров Ботев**, в качеството му на директор на **ТП ДЛС Тервел** и **Димитър Жеков-р-л.смет.отдел**,

и

2. ВЕСЛЕС ЕООД с ЕИК 205729476 седалище и адрес на управление в гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. ”Владислав Варненчик”, бл. 408, вх. 13, ет. 2, ап. 4, vesles_eood@abv.bg, 0899800321, представлявано от **Сергей Младенов Кючуков** , наричани по долу „Страните“, които се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. Навсякъде в договора датата **30.12.2022г.** се заменя с датата **31.01.2023г.**

Чл.2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: /П/чл.59 от ЗЗДД
(Сергей Младенов Кючуков-управител)

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/чл.59 от ЗЗДД
Директор ТП ДЛС Тервел
(инж.Георги Димитров Ботев)

Съгласувал:./П/чл.59 от ЗЗДД
Димитър Жеков – р-л.смет отдел/

Проверил:./П/чл.59 от ЗЗДД
/инж. Тодор Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел/

Изготвил:./П/чл.59 от ЗЗДД
Адв.Цветан Георгиев